

DR - 5a / 2026

11-12-2025

WNIOSEK O PRZYJĘCIE AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA 2026 R. I WPF NA LATA 2024-2036

Przedsięwzięcia wieloletnie

Programy, projekty lub zadania pozostałe (niezwiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)

Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
					z tego:													
		od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo	60014	2017	2026	9 753 792,00	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	plan	plan	plan		
					0,00	0,00	49 882,00	7 995,00	0,00	0,00	8 487,00	96 422,31	4 130 000,00	5 100 000,00				
																	1 333 390,00	
rodzaj wydatku: bieżący / majątkowy *																		

* niewłaściwe skreślić

Cel : Odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Koordynator zadania : Wydział Dróg Powiatowych

Objaśnienia:

Realizację rzeczową zadania aktualnie podzielono na trzy etapy (odcinki). W latach 2025-2026 zaplanowano wykonanie przebudowy drogi na odcinku od km 3+130 do km 5+624 (trzeci - ostatni etap). W trakcie realizacji robót drogowych (robót rozbiórkowych) związanych z przebudową kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo od km 3+130 do km 5+624, Wykonawca robót zgłosił, że na luku drogi pod koniec odcinka objętego przebudową, występują przesłanki występowania gruntów słabonośnych pod konstrukcją nawierzchni jezdni. Zostały przeprowadzone badania geologiczne, które potwierdziły, że na odcinku ok. 200 mb występują grunty słabonośne z jednoczesnym występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność wzmocnienia istniejących gruntów w ramach robót dodatkowych do niniejszego zadania. Kwota w wysokości 1 000 000 zł o którą zostanie zwiększony plan na 2026r., została wstępnie założona na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu gruntu. Aktualnie trwają prace związane z określeniem metody wzmocnienia gruntu, po akceptacji przyjętego rozwiązania przez Projektanta oraz wycenienie robót przez Wykonawcę robót, będzie znany rzeczywisty koszt robót dodatkowych.

Na realizację zadania na III odcinku drogi Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 829 838,93 zł. co stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych zadania. W ramach robót budowlanych planuje się wykonać nową konstrukcję nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 5,50 m, oraz między innymi obustronne pobocza gruntowe, zjazdy, chodniki, przepusty oraz roboty dodatkowe polegające na wzmocnieniu gruntów nienośnych na odcinku ok. 200 mb.

Po zakończeniu realizacji rzeczowej zadania na całym odcinku przewidzianym do przebudowy w ramach niniejszego zadania, planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych, na które planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości ok. 124 800,00 zł. Limit zobowiązań wynosi po podpisaniu umowy na nadzór archeologiczny wynosi 1 333 390 zł (351 840,00 – 18 450+1 000 000)

15-12-2025
Marek Carnoła

Kierownik
Wydziału Dróg Powiatowych

11 GRU. 2025

data / sporządził

Starosta Powiatowy

12 GRU. 2025

Wydział Finansów

12-12-2025
data / Kierownik Wydziału / samodzielnie stanowisko

SEKRETARZ POWIATU

12-12-2025
Anna Karbowiczak
data / sprawdzono: Sekretarz

Kierownik Wydziału OW/ SOP

PODINSPEKTOR

Justyna Krutkowska

2025 - 12 - 12

SKARBNIK POWIATU

Anna Zdzienbło

15-12-2025

STAROSTA

15-12-2025
Anna Urbański

Kierownik jednostki

15-12-2025

ZNAK: DR-5/2026

DATA: 12.12.2025

Wniosek do Zarządu Powiatu

W sprawie:

Zmiany planu finansowego Starostwo Powiatowe - DR

Opis sprawy:

Zestawienie zmian planu WYDATKÓW							
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo	4 100 000,00	0,00	1 000 000,00	5 100 000,00
Ogółem				15 454 630,30	0,00	1 000 000,00	16 454 630,30

Uzasadnienie:

Wniosek o przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu na 2026r.

Dział 600, rozdział 60014

§ 605 0 Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” aktualny plan 4 100 000 zł. zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł

W trakcie realizacji robót drogowych (robót rozbiórkowych) związanych z przebudową kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo od km 3+130 do km 5+624, Wykonawca robót zgłosił, że na łuku drogi pod koniec odcinka objętego przebudową, występują przesłanki występowania gruntów słabonośnych pod konstrukcją nawierzchni jezdni. Zostały przeprowadzone badania geologiczne, które potwierdziły, że na odcinku ok. 200 mb występują grunty słabonośne z jednoczesnym występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność wzmocnienia istniejących gruntów w ramach robót dodatkowych do niniejszego zadania. Kwota w wysokości 1 000 000 zł została wstępnie założona na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu gruntu. Aktualnie trwają prace związane z określeniem metody wzmocnienia gruntu, po akceptacji przyjętego rozwiązania przez Projektanta oraz wycenie robót przez Wykonawcę robót, będzie znany rzeczywisty koszt robót dodatkowych.

Równolegle wydział DR złożył wniosek o zmianę WPF.

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym

15 -12- 2025

Data/Wydział Finansów

PODINSPEKTOR
Marta Czarnota

8.2 WPF
PODINSPEKTOR
Jana Kruczyńska
2025-12-15

Data / Sporządził
Kierownik
Wydziału Dróg Powiatowych

11 GRU. 2025

Zdzisław Hajt

Data / Kierownik Wydziału/
Samodzielne stanowisko

Anna Komorowiczak

12-12-2025

Data / Sekretarz Powiatu

Data / Wydział Finansów

Opinie uzgodnienia :

- Innych Wydziałów

- Skarbnika Powiatu:

opinię pozytywnie. Finansowanie ze środków rezerwy
majątkowej.

SKARBNIK POWIATU

Anna Zdzienbło

15-12-2025

Decyzja:

Zgoda	Zgodnie z opinią 15-12-2025 podpis Starosty	Uwagi
Brak zgody	podpis Starosty	Uwagi

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym

Data/Wydział Finansów

ZNAK: SOP.3026.3.2026

DATA: 11.12.2025

Wniosek do Zarządu Powiatu

W sprawie:

Zmiany planu finansowego Starostwo Powiatowe - SOP

Opis sprawy:

Zestawienie zmian planu WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851	85195	3210	Przyznawanie stypendiów dla studentów studiów medycznych na kierunku lekarskim	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
Ogółem				1 707 969,00	0,00	12 500,00	1 720 469,00

Uzasadnienie:

Wniosek o przyjęcie autopoprawki na 2026 r.

Rozdział 85195, §3210

Zwiększa się plan finansowy wydatków w związku z zamiarem przyznawania od 2026 roku stypendiów studentom studiów lekarskich. Celem ustanowienia stypendium dla studentów studiów wyższych na kierunku lekarskim jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży. Stypendium stanowi system motywacji i zachęty do pracy w w/w Szpitalu i będzie wypłacane ze środków powiatu chodzieskiego w roku akademickim 2025/2026 przez 5 miesięcy tj. od 01.02-30.06. 2026 r. Wysokość stypendium wynosi 2.500,00 zł miesięcznie brutto. Od tej kwoty dokonuje się potrąceń należności publicznoprawnych, jeżeli wynikają one z przepisów prawa.

Data / Sporządził

11 GRU. 2025

Data / Kierownik Wydziału/
Samodzielne stanowisko

SEKRETARZ POWIATU

11-12-2025

Data / Sekretarz Powiatu

Data / Wydział Finansów

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym

11-12-2025

Data/Wydział Finansów

Opinie uzgodnienia :

- Innych Wydziałów

- Skarbnika Powiatu:

*Opinia pozytywna, finansowanie ze środków
rezerwy ogólnej*

Anna Zdzienicka

SKARBNIK POWIATU

Decyzja:

15-12-2025

Zgoda	Zgodnie z opinią 15-12-2025 <i>Jan Urbański</i> podpis Starosty	Uwagi
Brak zgody	podpis Starosty	Uwagi

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym

Data/Wydział Finansów